

# 回覧

## 本庄1丁目地区道路舗装工事についてのお願い

日頃より沿線住民の皆さま方には、公共工事に御理解、御協力頂きありがとうございます。


このたび、下記日程により上水道の舗装本復旧工事を行うことになりました。

**車両通行止**による施工を行います、道路への出入り等何かとご迷惑をおかけする事と

存じますが、皆さま方のご理解とご協力を頂きますよう宜しくお願い致します。


昼間施工箇所

夜間施工箇所



発注者 松本市 上下水道局 上水道課

上水道建設担当 降旗 祐人 0263-48-6830

施工業者  丸善土木株式会社

現場責任者 中島 稜太 070-1004-2105  
第2連絡員 越山 竜一 070-2823-6893

施工期間 (昼間作業時間 朝8:30 ~ 夕方17:00)  
(夜間作業時間 夜21:00 ~ 翌朝6:00)

|                  |                    |                         |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| 舗装切断             | 7月28日 ~            | <b>7月29日 (実質日数 1日)</b>  |
| 剥取 ~ 表層          | 7月30日 ~            | <b>8月 2日 (実質日数 1日)</b>  |
| 剥取 ~ 表層          | 8月 2日 ~            | <b>8月 4日 (実質日数 2日)</b>  |
| 剥取 ~ 表層          | 8月 4日 ~            | <b>8月 6日 (実質日数 2日)</b>  |
| 路面切削 ~ 表層 (夜間施工) | 8月 6日 ~            | <b>8月11日 (実質日数 1日)</b>  |
| 区画線工             | 8月 10日 ~           | <b>8月 12日 (実質日数 1日)</b> |
| カラー舗装工 (別工事)     | 10月中旬頃予定 (1日間施工予定) |                         |
| カラー舗装工 (別工事)     | 10月中旬頃予定 (4日間施工予定) |                         |

天候・施工状況の遅れによる順延があるため、予備日を見込んでいます。

各区間施工については、舗装版を剥いで新しい舗装を施す工事を行います。