

令和5年度 本庄・深志老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事について(お願い)

日頃より沿線事業所の皆さま方には、公共工事に御協力頂きありがとうございます。


このたび、下記日程により舗装本復旧工事を行うことになりました。

車両通行止め(場所により一方通行解除)による施工を行います。道路への出入り等何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、皆さま方のご理解とご協力を頂きますよう宜しくお願いいたします。

【施工期間】 令和6年5月20日 から 令和6年9月30日 までの間
一部交差点(橋本屋様交差点)は、夜間工事を予定しています。

【作業時間】 昼間:午前8時30分 から 午後5時 まで
夜間:午後9時00分 から 午前5時 まで (一部交差点のみ)
土日及び祝日は工事を行いません。
天候等により、工事期間及び作業時間が変わる場合があります。

【施工箇所】 ■ 1工区 ■ 2工区 ● 夜間施工



【工区別工程】(予定)

舗装切断

～ 5月20日(月)～5月23日(木) 1工区、2工区共通

■ 1工区

5月24日(金)	舗装
5月31日(金)～6月 3日(月)	舗装
6月 4日(火)～6月 5日(水)	舗装
6月 6日(木)～6月11日(火)	舗装
6月12日(水)～6月14日(金)	舗装
6月17日(月)～6月20日(木)	舗装

カラー舗装

～ 8月 1日(木)～8月23日(金)	■ 1工区
～ 8月26日(月)～8月30日(金)	■ 2工区
夜間施工<交差点部>	
8月30日(金)～9月3日(火) (内1日)	

■ 2工区

～ 6月21日(金)～7月 5日(金)	インターロッキング
～ 7月 8日(月)～7月11日(木)	舗装
7月12日(金)～7月16日(火)	舗装

夜間施工<交差点部>

7月11日(木)～7月18日(木) (内1日)

区画線

～ 7月16日(火)～7月18日(木) 1工区、2工区共通

【工事に関するお問い合わせ】

発注者	松本市上下水道局 上水道課	TEL: 0263-48-6830 (昼間)
	係長 上村 文弘	0263-47-3560 (夜間)
施工業者	丸善土木 株式会社	TEL: 0263-25-5585
	現場代理人 堀内 忍	携帯: 070-1002-3033